

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000802	業務区分	建設工事
業種	解体	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第16号 有路下プール解体工事		
工事場所	福知山市 大江町二箇下 地内		
工事期間	自 令和元年 7月26日 ~ 至 令和元年10月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 プール解体工事 一式 上記に伴う付属棟、電気・機械設備解体工事 一式 予定価格：7,730千円（税抜） 最低制限価格：6,813千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	7,250,000					-
3	株式会社門野組	7,700,000					-
4	岸下建設株式会社						辞退
5	河守工業株式会社						辞退
6	三丹開発株式会社						辞退
7	杉本工業						辞退
8	創生建設株式会社						辞退
9	大立工業株式会社	6,890,000					落札
10	前田工業株式会社	7,700,000					-

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原 4 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,441,200 円	最高予定価格 (税込み)	8,348,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	7,494,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「解体」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	△ 1,529,800円	変更契約日	令和元年9月20日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、プール底版の支持部材が確認できなかったため、減工し、プール側板をSUS材からアルミ材に変更する。 ・現場精査により、交通誘導員数を減ずる。 ・消費税法改正に伴い適用税率を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			