

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000800	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第4号 上川口小学校法面災害復旧工事		
工事場所	福知山市 野花 地内		
工事期間	日数 175 工期末 令和2年2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：上川口小学校法面災害復旧工事 一式 大型ブロック積 A=58㎡、植生工 A=91㎡、施設整備工 1式、構造物撤去工 1式 仮設工 1式 予定価格：22,156千円（税抜） 最低制限価格：19,292千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	21,040,000					-
2	株式会社いとう	19,850,000					-
3	株式会社梅田組	19,396,000					-
4	加藤建設株式会社	21,800,000					-
5	株式会社門野組						辞退
6	公正産業株式会社	20,700,000					-
7	世紀建設株式会社						辞退
8	株式会社西部建設						辞退
9	セイリョウ建設株式会社						辞退
10	大栄工業株式会社						辞退

教総第4号 上川口小学校法面災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原 1 9 4 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,855,880 円	最高予定価格 (税込み)	23,928,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	20,835,360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	386,220 円	変更契約日	令和元年8月26日
	変更工期	～		
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年2月7日
	変更工期	令和元年8月23日	～	令和2年3月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・法面部からの排水処理について、施工箇所に隣接する土地所有者との協議が整ったため、排水構造物を追加する。 ・隣接する土地所有者との施工方法等の協議に時間を要したことにより、完成期限を令和2年3月25日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額	1,215,500 円	変更契約日	令和2年3月16日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・流用土の土質を確認した結果、含水比が高く盛土材として適さないため、改良工を追加する。 ・施工のために撤去した遊具及び防球フェンス等の老朽化等に伴い、再設置に必要な部材の購入等について追加する。 ・現地測量の結果により、植生工等の施工範囲を変更する。 		