

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000820	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第184号 西川調節池整備（その2）工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 令和元年 8月21日 ~ 至 令和 2年 3月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=228.6m 河川土工N=1式 法面工A=2000m ² 護岸工A=407m ² ブロック積工A=218m ² カルバート工L=18m 排水構造物工L=393m 予定価格 76,543千円（税抜） 最低制限価格 67,999千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社衣川組	68,017,000					落札
3	河守工業株式会社	68,062,000					-
4	世紀建設株式会社	68,022,000					-
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組	68,022,000					-
7	株式会社高見組	67,990,000					失格（最低制限価格未滿）
8	大栄工業株式会社						辞退
9	大立工業株式会社	68,200,000					-
10	株式会社富士興業	67,951,000					失格（最低制限価格未滿）

道河第184号 西川調節池整備(その2)工事

契約の相手	名 称	株式会社 衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末718-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	73,458,360 円	最高予定価格 (税込み)	82,666,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	73,438,920 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,360,340 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	消費税改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	-1,065,900 円	変更契約日	令和2年3月11日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ洗浄機の管理について、前工事から引き継ぐ予定であったが、現場状況を考慮のうえ、前工事において洗浄機設置が廃工となったため、本工事における管理を廃工とする。 ・現地精査及び地元調整により、管理用道路の法線を変更する必要が生じたため、現場発生土の処理方法について、他現場への搬出から現場内流用へ変更する。 ・表土掘削において、現場精査により掘削及び運搬処分土量を変更する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			