

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000843	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第72号 土地区農道舗装（その2）工事		
工事場所	福知山市 土地内		
工事期間	自 令和元年 8月26日 ~ 至 令和 2年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月21日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 舗装工 L=776.8m A=2172m2  予定価格：11,550千円（税抜） 最低制限価格：10,056千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	10,070,000					落札
2	共立工業株式会社	10,071,000					-
3	株式会社国栄建工	11,500,000					-
4	株式会社西部建設						辞退
5	株式会社拓一工業	9,999,000					失格（最低制限価格未 満）
6	株式会社竜城工務店	11,500,000					-
7	月御工業	11,550,000					-
8	株式会社テクノ創建	11,500,000					-
9	株式会社BLUE WORLD						辞退
10	メイコー建設株式会社	11,331,000					-

農政第72号 土地農道舗装（その2）工事

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,875,600 円	最高予定価格 (税込み)	12,474,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	10,860,480 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	201,400 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土質試験の結果、8,11号線のセメント添加量を変更する。</li> <li>・現場精査により各路線の掘削土量を変更し、2,8,9号線の舗装面積を変更する。</li> <li>・残土を民間処分場で処分することとなったため、土壌調査を追加する。</li> <li>・残土処分に伴う関係機関との協議により、各路線の残土を1箇所を集積し土壌調査の試料採取を行うこととなったため、集積場所までの運搬を追加する。</li> <li>・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			