

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001630	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第14号 法川排水区 仮貯留施設設置工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和元年12月5日 ～ 至 令和2年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月2日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管布設工 呼び径350mm L=199.5m		
	最高予定価格	4,418 千円（税抜）	最低制限価格 3,822 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社畿北スキル	4,079,000					落札
2	広成建設株式会社	-					辞退
3	有限会社コン・スタイル	-					辞退
4	株式会社達川組	-					辞退
5	南陵工業株式会社	-					辞退
6	有限会社ヒカワ	4,180,000					-
7	株式会社細見組	-					辞退
8							-
9							-
10							-

下水工第14号 法川排水区 仮貯留施設設置工事

契約の相手	名 称	株式会社畿北スキル
	住 所	福知山市字堀501番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,486,900 円	最高予定価格 (税込)	4,859,800 円
		最低制限価格 (税込)	4,204,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	△ 232,100 円	変更契約日	令和2年3月23日
	変更工期	令和元年12月5日	～	令和2年4月30日
	変更理由	近接工事との調整により雨水排水管ルートが変更となるため延長を減とする。それに伴い工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			