

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001772	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第63号 宮井堰転倒ゲート塗装工事		
工事場所	福知山市 島田 地内		
工事期間	自 令和元年12月13日 ~ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月10日 10時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ゲート塗装 A=251m ² 仮設工N=1式		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社畿北スキル	6,550,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第63号 宮井堰転倒ゲート塗装工事

契約の相手	名 称	株式会社畿北スキル		
	住 所	福知山市字堀 5 0 1 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,205,000 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本事業（土地改良施設維持管理適正化事業）は、土地改良施設の機能低下の防止及び回復を行うため、農業用施設の整備補修に対して助成する事業である。</p> <p>本工事は農業用施設である宮井堰の鋼製ゲートにおいて、塗装の剥がれや発錆など老朽化が著しいため、施設の長寿命化や機能保全を図るため、塗装工事を実施するものである。</p> <p>本工事の施工時期としては、京都府管理河川内工事であるため、非出水期内という制限がある中、水稻開始時期までに完了させる必要がある。そのため、河川の縮切排水作業、塗装工程及びゲート3門の施工に伴う段取り替えなどに作業期間が必要となるとともに、本工事の目的を早期に達成するためには、早期発注が求められる状況である。</p> <p>また、令和元年11月27日に執行した入札において、福知山市指名競争入札等参加資格を有する市内業者であり、施工に関する業種等の条件に合致している業者をすべて指名したため、これ以上の業者が選定できない。</p> <p>よって、指名競争入札で唯一応札の意思があった上記業者と随意契約を行う。</p>			
第1回変更契約	変更額	330,000 円	変更契約日	令和2年3月12日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 土木工事等特記仕様書第15条により、建設発生土の処分地を変更する。それに伴い、建設発生土の処分地への運搬距離及び処分単価を変更する。 現場精査の結果、縮切排水予定箇所河床がコンクリート構造であり、集水及び排水作業が出来ない状況である。そのため、集水に必要な仮設工（H鋼及び止水材の設置）を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			