

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001633	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第25号 筈巻夏間配水連絡管布設工事		
工事場所	福知山市 筈巻 地内		
工事期間	自 令和元年12月24日 ～ 至 令和2年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月19日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP φ150 L=473.1m 舗装復旧工 府道歩道As t=3cm A=1580㎡  <b>最高予定価格 24,148 千円（税抜） 最低制限価格 21,281 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	22,940,000					—
2	岩田建設株式会社						辞退
3	上田土建株式会社						辞退
4	世紀建設株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組						辞退
7	大立工業株式会社	24,000,000					—
8	南陵工業株式会社	21,418,000					—
9	三和建设工業株式会社						辞退
10	吉村工業株式会社	21,302,000					落札
11	両丹管工事株式会社	21,378,000					—

水道工第25号 筈巻夏間配水連絡管布設工事

契約の相手	名称	吉村工業株式会社
	住所	福知山市字猪崎1375番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	23,432,200 円	最高予定価格 (税込)	26,562,800 円
		最低制限価格 (税込)	23,409,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 11 名を選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和2年2月20日
	変更工期	令和元年12月24日	～	令和2年3月31日
	変更理由	道路管理者との協議に時間を要したため、工期を延長します。		
第2回変更契約	変更額	2,295,700 円	変更契約日	令和2年3月13日
	変更工期	令和元年12月24日	～	令和2年3月31日
	変更理由	現場精査により、配管材料、土工及び舗装復旧面積を変更します。		