

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001632	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第116号 福知山停車場奥榎原線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 令和元年12月25日 ~ 至 令和 2年 3月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月20日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=80.0m 土工 N=1式 アスファルト舗装工 A=449m ² 舗装版破碎 A=449m ² 予定価格 6,794千円（税抜） 最低制限価格 5,853千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	三丹開発株式会社						辞退
4	株式会社シービル						辞退
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	大栄工業株式会社						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	株式会社富士興業	5,875,000					落札
10	北陵興業株式会社						辞退

道河第116号 福知山停車場奥榎原線道路新設改良 工事

契約の相手	名 称	株式会社 富士興業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,462,500 円		最高予定価格 (税込み)	7,473,400 円
			最低制限価格 (税込み)	6,438,300 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,899,700 円	変更契約日	令和2年2月28日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、すり付け舗装の延長を変更する。 ・近接事業所への出入り等の安全確保のため交通誘導警備員の増員を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			