

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001708	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	都交第44号 三段池総合体育館空調システム更新工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和元年12月25日 ~ 至 令和 2年 3月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 三段池総合体育館の中央熱源ほかの更新 冷却塔×3台、冷却水ポンプ×3台、冷温水ポンプ×7台 床置型パッケージエアコン28kW×1組 予定価格：31,780千円（税抜） 最低制限価格：28,719千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	28,800,000					落札
2	セイリョウ建設株式会社	31,500,000					-
3	株式会社高見組	31,780,000					-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,680,000 円		最高予定価格 (税込み)	34,958,000 円
			最低制限価格 (税込み)	31,590,900 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「管」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	876,700	変更契約日	令和2年3月11日
	変更工期	令和1年12月25日		～ 令和2年3月31日
	変更理由	現場調査により逆止弁及び電磁接触器の劣化が判明したため、取替えを行う。冷却塔の将来用補機類の電源確保のため、配線を追加する。上記変更に伴い、完成期限を令和2年3月27日から、令和2年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			