

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001587	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第62号 観音寺1号揚水機更新工事		
工事場所	福知山市 観音寺 地内		
工事期間	自 令和元年12月27日 ~ 至 令和 2年 3月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 揚水機更新 N=2基  予定価格：2,290千円（税抜） 最低制限価格：2,083千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	2,240,000					-
2	畿北冷熱株式会社	2,290,000					-
3	株式会社高見組						辞退
4	日吉電機株式会社						辞退
5	山喜エンジニアリング株式会社	2,180,000					落札
6							
7							
8							
9							
10							

農政第62号 観音寺1号揚水機更新工事

契約の相手	名 称	山喜エンジニアリング株式会社		
	住 所	福知山市字観音寺 2 3 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 398, 000 円		最高予定価格 (税込み)	2, 519, 000円
			最低制限価格 (税込み)	2, 291, 300 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から5者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	110, 000 円	変更契約日	令和2年3月9日
	変更工期	令和元年12月27日	～	令和2年3月31日
	変更理由	機器撤去、設置及び土砂撤去時、ピット内の排水が必要であるため排水ポンプの運転を追加する。 試運転調整等に伴う地元調整に時間を要したため、完成期限を令和2年3月13日から令和2年3月31日までに変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			