

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001671	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第23号 市道土師新町6号線ほか 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 土師新町南 地内		
工事期間	自 令和2年1月10日 ～ 至 令和2年3月27日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月27日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ50 L=242.4m 給水管布設工 PPφ40以下 N=8戸（うち鉛管N=1戸） 舗装復旧工 市道As t=5cm A=503㎡ 最高予定価格 10,714千円（税抜） 最低制限価格 9,352千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社飯尾設備	10,700,000					—
2	杉本工業						辞退
3	創生建設株式会社						辞退
4	タキノデンキ株式会社	9,405,000					—
5	大永産業株式会社						辞退
6	株式会社テクノ創建						辞退
7	南陵工業株式会社	9,366,000					落札
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	メイコー建設株式会社						辞退
10	株式会社油利総合設備	9,347,000					失格（最低制限価格未滿）

水道工第23号 市道土師新町6号線ほか 配水支管布設替工事

契約の相手	名称	南陵工業株式会社
	住所	福知山市字堀小字上高田2140

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,302,600 円	最高予定価格 (税込)	11,785,400 円
		最低制限価格 (税込)	10,287,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,917,300 円	変更契約日	令和2年3月19日
	変更工期	令和2年1月10日	～	令和2年3月27日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘の結果、想定と異なる位置に既設管が埋設されていたため、配管ルートの変更を行い、これに伴い材料を変更します。 ・ 側溝のコンクリート基礎の一部が配水支管布設の支障となるため、作業スペース及び離隔確保の観点から掘削幅を変更します。 ・ 既設舗装が想定より厚いため、処分量を変更します。 ・ 道路管理者の指示により、舗装復旧範囲を変更します。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			