

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001757	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第125号 危機管理型水位計設置工事		
工事場所	福知山市 大江町新町ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月16日 ~ 至 令和 2年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月10日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 危機管理型水位計設置 N=3箇所 予定価格 4,678千円（税抜） 最低制限価格 4,109千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司						辞退
2	オカモトデンキ株式会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	株式会社ケンデンキ						辞退
5	曾根電工株式会社						辞退
6	タキノデンキ株式会社	4,165,000					-
7	福知山電気株式会社	4,123,000					-
8	富士電機工事株式会社						辞退
9	北陵興業株式会社						辞退
10	株式会社堀通信	4,120,000					落札

道河第125号 危機管理型水位計設置 工事

契約の相手	名 称	株式会社 堀通信		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,532,000 円	最高予定価格 (税込み)	5,145,800 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,519,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	233,200 円	変更契約日	令和2年2月28日
	変更工期	令和2年1月16日 ～ 令和2年3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、支柱高及び屋外配管配線数量を変更する。</li> <li>・上記に伴い完成期限を令和2年3月25日から令和2年3月31日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年1月16日 ～ 5月15日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水位計の運用システム等の使用のための調整に時間を要したため工期を和2年3月31日から令和2年5月15日まで延期する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			