

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001893	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	産業第55号 観光案内看板（道路サイン）整備工事		
工事場所	福知山市 内記5丁目ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月30日 ～ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月27日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 案内標識設置 N=6基 予定価格：4,537千円（税抜） 最低制限価格：3,878千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	3,880,000					落札
2	足立建機株式会社	3,924,000					—
3	株式会社門野組						辞退
4	三丹開発株式会社						辞退
5	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
6	太陽工業株式会社	3,896,000					—
7	株式会社高見組						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	ヒガン・エンタープライズ株式会社	4,530,000					—
10	株式会社福知山さく泉						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社富士興業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	前田工業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

産業第55号 観光案内看板(道路サイン)整備工事

契約の相手	名 称	株式会社アシダ組		
	住 所	福知山市厚中町219番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,268,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,990,700 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,265,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA等級に登録された者(市内本社・本店)から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	376,200 円	変更契約日	令和2年3月25日
	変更工期		～	
	変更理由	案内標識1及び4 道路管理者との協議により標識の設置場所を変更する必要が生じたため、当該箇所の舗装復旧内容を変更する。 案内標識3及び6 埋設調査の結果、設置場所を平坦部から法面部へ変更する必要が生じたため、基礎形状等を変更する。 案内標識6 設置箇所において、国道9号線の情報ボックスの位置確認のため、試掘及び舗装の復旧等を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			