

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001986	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第506号 舞鶴福知山線防災・安全交付金工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 大江町二箇下 地内		
工事期間	自 令和2年2月4日 ～ 至 令和2年3月25日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年1月30日 10時10分 上下水道部102会議室	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=5か所 1号マンホール設置工 N=3か所 土工 N=1式 既設構造物撤去工 N=1式 最高予定価格 一 千円（税抜） 最低制限価格 一 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	有限会社山内道路	4,950,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第506号 舞鶴福知山線防災・安全交付金工事に伴う鉄蓋調整工事

契約の相手	名称	有限会社山内道路
	住所	舞鶴市竜宮町1-8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,445,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	本工事は、府発注の舞鶴福知山線防災・安全交付金工事による道路改良工事に伴い、マンホール鉄蓋の高さ調整及び管理上支障となるマンホールの布設替えを行うものである。現場内の安全対策及び工程管理等を考慮すると、当該工事を受注した上記業者でなければ安全な施工や工程管理ができないため、上記業者と1者随意契約を行う。	

第1回変更契約	変更額	△ 1,589,500 円	変更契約日	令和2年3月10日
	変更工期	令和2年2月4日	～	令和2年3月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・府道改良工事延長の減によりM05の鉄蓋調整工、M08のマンホール撤去・設置工を廃工とする。 ・上記理由及び流用可能部材の確認により、使用部材を変更する。 ・現場状況の変更により、交通誘導員を減とする。 ・府道改良工事の工程進捗に合わせ、工期を延期する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			