

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001828	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第511号 舞鶴福知山線道路改良工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 大江町二箇下 地内		
工事期間	自 令和2年2月6日 ～ 至 令和2年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年2月3日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GX φ 150 L=123.3m DIP-k φ 100 L=4.3m 仮設配水管布設工 SUS150A N=1式 給水管布設工 PP φ 25 N=1箇所  最高予定価格 10,322 千円（税抜） 最低制限価格 9,015 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	9,240,000					—
2	城谷建設株式会社						辞退
3	杉本工業						辞退
4	セイリョウ建設株式会社						辞退
5	創生建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組						辞退
7	タキノデンキ株式会社	9,250,000					—
8	南陵工業株式会社	10,320,000					—
9	株式会社油利総合設備	9,235,000					落札
10	両丹管工事株式会社	10,300,000					—

水道工第511号 舞鶴福知山線道路改良工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,158,500 円	最高予定価格 (税込)	11,354,200 円
		最低制限価格 (税込)	9,916,500 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	△ 2,773,100 円	変更契約日	令和2年3月5日
	変更工期	令和2年2月6日	～	令和2年3月31日
	変更理由	京都府工事と調整した結果、水道管布設延長を変更し、これに伴い使用材料を変更します。		
第2回変更契約	変更額	556,600 円	変更契約日	令和2年3月24日
	変更工期	令和2年2月6日	～	令和2年4月30日
	変更理由	現場精査の結果、配管材料と土工を変更します。また、京都府工事との工程調整に不測の時間を要したため、工期を延長します。		