

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001061	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第34号 法川排水区 水内雨水排水路改修工事（その2）		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和元年9月20日 ～ 至 令和2年3月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年9月13日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水排水路工 L=317m コンクリートブロック積工 A=176㎡ アスファルト舗装工 A=266㎡		
	最高予定価格 50,695 千円（税抜）      最低制限価格 44,661 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	45,054,000					—
2	岩田建設株式会社	50,690,000					—
3	加藤建設株式会社	44,706,000					—
4	株式会社門野組	—					辞退
5	公正産業株式会社	—					辞退
6	河守工業株式会社	—					辞退
7	世紀建設株式会社	—					辞退
8	セイリョウ建設株式会社	—					辞退
9	創生建設株式会社	—					辞退
10	株式会社高尾組	—					辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	大栄工業株式会社	-					辞退
12	メイコー建設株式会社	44,675,000					落札
13							-
14							-
15							-
16							-
17							-
18							-
19							-
20							-
21							-
22							-
23							-
24							-
25							-
26							-
27							-
28							-
29							-
30							-

下水工第34号 法川排水区 水内雨水排水路改修工事（その2）

契約の相手	名称	メイコー建設株式会社
	住所	福知山市駒場新町一丁目29番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	48,249,000 円	最高予定価格 (税込)	54,750,600 円
		最低制限価格 (税込)	48,233,880 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	3,331,900 円	変更契約日	令和2年3月9日
	変更工期	令和元年9月20日	～	令和2年3月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地元調整により決定した作業ヤードへの進入路強化、整備のため、敷鉄板構造を盛土構造に変更する。</li> <li>・護岸ブロックの床掘を行ったところ、土質、地下水位の影響により背後地の建築ブロック壁に影響が出ることからブロック基礎高及び面積を変更する。</li> <li>・アスファルト舗装部の路肩が脆弱なため、コンクリート舗装に変更して幅員を確保する。</li> <li>・通行規制期間短縮のため、現場打構造を二次製品に変更する。</li> <li>・近接工事、占用物件移設工事との工程調整により、工期を延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			