

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001827	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第128号 広小路勅使線歩道新設工事		
工事場所	福知山市 石本 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月 5日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月31日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=118m 擁壁工V=122m ³ 縁石工L=88m 舗装工A=405m ² 区画線工L=163m 構造物撤去工N=1式 予定価格 16,752千円(税抜) 最低制限価格 14,590千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	15,000,000					落札
2	株式会社かんとーす						辞退
3	株式会社シービル						辞退
4	新誠興業	14,440,000					失格(最低制限価格未 満)
5	曾根電工株式会社						辞退
6	太陽工業株式会社	14,536,000					失格(最低制限価格未 満)
7	福知山小谷産業株式会社						辞退
8	株式会社福知山さく泉						辞退
9	フジタ建設株式会社						辞退
10	株式会社森田建設						辞退

道河第128号 広小路勅使線歩道新設工事

契約の相手	名 称	足立建機株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和12番地の43		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,500,000 円	最高予定価格 (税込み)	18,427,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	16,049,000 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年2月5日 ~		令和2年6月30日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年6月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,383,800 円	変更契約日	令和2年5月12日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・土質確認の結果、埋戻しを流用土から購入土に変更する。 ・現場精査により、舗装工及び構造物撤去工の数量を変更する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			