

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000837	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第37号 岸根田川ほか1河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 喜多 地内		
工事期間	自 令和元年 9月2日 ~ 至 令和2年 3月23日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 岸根田川（3143）L=74.3m、ブロック積A=187m <sup>2</sup> 岸根田川（3144）L=46.8m、ブロック積A=109m <sup>2</sup> 見安川（3145）L=60.5m、ブロック積A=229m <sup>2</sup> 予定価格 42,164千円（税抜） 最低制限価格 37,086千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	公正産業株式会社	40,899,000					落札
3	世紀建設株式会社						辞退
4	大立工業株式会社						辞退
5	渡辺建設株式会社						辞退
6							
7							
8							
9							
10							

道河第37号 岸根田川ほか1河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	44,170,920 円	最高予定価格 (税込み)	45,537,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	40,052,880 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	817,980 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	-1,358,500 円	変更契約日	令和2年3月18日
	変更工期	～		令和2年5月29日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(3143,3145) 現場精査の結果、ブロック積工の面積を変更する。また、既設構造物への取合いを考慮の上、施工に伴う既設構造物への影響を最小限に抑えるため、小口止工及びすり付け工を廃工とする。</li> <li>・(3145) 進入路の地盤が軟弱であるため、工事用道路盛土を追加する。</li> <li>・工事用道路の設置に伴う調整に期間を要したため、完成期限を令和2年3月23日から令和2年5月29日まで延期する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	1,806,200 円	変更契約日	令和2年5月7日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場精査の結果、ブロック積工の面積を変更減する。査定番号(3144)</li> <li>また、隣接する構造物への影響を軽減するため、No. 3+17.1の小口止めを廃工とする。</li> <li>・査定番号3145号の近隣において、新たな被災箇所を確認したため、ブロック積工による復旧を追加する。</li> </ul>		