

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001741	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第124号 桃池調整池流入水路整備工事		
工事場所	福知山市 西小谷ヶ丘 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月22日 ～ 至 令和 2年 3月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=81m 排水構造物工N=1式 舗装工A=172㎡ 付帯工N=1式 構造物撤去工N=1式 予定価格 7,344千円（税抜） 最低制限価格 6,359千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	株式会社畿北スキル	6,421,000					落札
3	桑原建設株式会社	7,200,000					—
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	株式会社達川組						辞退
6	中丹住工株式会社						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ						辞退
9	株式会社細見組						辞退
10	吉村工業株式会社						辞退

道河第124号 桃池調整池流入水路整備 工事

契約の相手	名 称	株式会社 畿北スキル		
	住 所	福知山市字堀501番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,063,100 円		最高予定価格 (税込み)	8,078,400 円
			最低制限価格 (税込み)	6,994,900 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月30日
	変更工期		～	令和2年4月30日
	変更理由	・施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月30日から令和2年4月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	-18,700 円	変更契約日	令和2年4月14日
	変更工期		～	
	変更理由	・既設構造物との取り合い等を考慮し、排水管の規格を変更する。 ・現場精査の結果、舗装工及び構造物取壊し工を増工する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			