

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002130	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第142号 額田川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町額田 地内		
工事期間	日数 110		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 額田川 L=8.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=30m2 予定価格 2,292千円（税抜） 最低制限価格 1,973千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	あしだ土木	1,980,000					落札
2	株式会社石田創建						辞退
3	有限会社エコシテイ						失格
4	熊谷建設	1,995,000					—
5	有限会社コークス	2,130,000					—
6	公正産業株式会社	2,289,000					—
7	株式会社高尾組	2,290,000					—
8	株式会社拓一工業						辞退
9	中丹住工株式会社						辞退
10							

契約の相手	名 称	あしだ土木		
	住 所	福知山市夜久野町額田 3 4 1 - 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 178, 000 円		最高予定価格 (税込み)	2, 521, 200 円
			最低制限価格 (税込み)	2, 170, 300 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	75, 900 円	変更契約日	令和2年4月28日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年3月労務単価特例措置により変更する。 ・河川環境に配慮するため、天端コンクリート前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。 ・施工に支障となる樹木の撤去を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			