

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000816	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第35号 神宮寺川ほか2河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 上佐々木ほか 地内		
工事期間	日数 180		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：神宮寺川（1） L=15.7m ブロック積 A=75m <sup>2</sup> 神宮寺川（2） L=20.0m ブロック積 A=105m <sup>2</sup> 長谷川 L=42.6m ブロック積 A=146m <sup>2</sup> 野際川 L=29.0m ブロック積 A=85m <sup>2</sup> 予定価格 33,542千円（税抜） 最低制限価格 29,445千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	公正産業株式会社						辞退
4	世紀建設株式会社						辞退
5	大永産業株式会社	31,500,000					落札
6	株式会社テクノ創建						辞退
7	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
8	渡辺建設株式会社	32,200,000					-
9							
10							

道河第35号 神宮寺川ほか2河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	34,020,000 円	最高予定価格 (税込み)	36,225,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	31,800,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	630,000 円	変更契約日	令和元年9月27日
	変更工期	～		
	変更理由	・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	2,473,900 円	変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	～		令和2年6月30日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。</li> <li>・現地精査の結果、破損している既設の石積み等が施工の支障になるため、既設構造物取壊し及びCo殻処分を追加する。(査定番号3137、3138)</li> <li>・上記変更に伴い、すり付工を追加する。(査定番号3137)</li> <li>・仮設道路の設置に伴う調整に期間を要したため、完成期限を令和2年3月31日から令和2年6月30日まで延期する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	3,212,000 円	変更契約日	令和2年6月1日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、破損している既設の石積み等が施工の支障になるため、既設構造物取壊し及びコンクリート殻処分を追加する。またこの変更に伴い、すりつけ工を追加する。(3136)</li> <li>・基礎地盤に、岩盤が確認できなかったため、岩着基礎から普通基礎に変更する。またこの変更に伴い、ブロック積、小口止めの数量を変更(増)する。併せて埋戻しコンクリートの廃工に伴い、河床洗掘の恐れがあるため張コンクリートを追加する。(3142)</li> </ul>		