

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001034	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第15号 下天津長尾線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 一尾 地内		
工事期間	日数 200		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月20日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 下天津長尾線【4090】L=27.3m(うち単費L=4.8m)、大型ブロック積A=126m2(うち単費A=23.3m2) 下天津長尾線【4091】L=80.7m、ブロック積A=351m2 下天津長尾線【4092】L=22.0m、ブロック積A=83m2 予定価格 52,187千円(税抜) 最低制限価格 46,160千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	51,600,000					-
2	加藤建設株式会社	49,800,000					-
3	株式会社門野組						辞退
4	株式会社高尾組						辞退
5	大立工業株式会社	46,200,000					落札
6							
7							
8							
9							
10							

道河第15号 下天津長尾線災害復旧工事

契約の相手	名 称	大立工業株式会社		
	住 所	福知山市字立原43番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	49,896,000 円	最高予定価格 (税込み)	56,361,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	49,852,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月11日
	変更工期		～	令和2年6月30日
	変更理由	河川管理者との協議により、工程の変更が必要となったため、工期を延長する。令和元年10月1日～令和2年3月25日→令和元年10月1日～令和2年6月30日		
第2回変更契約	変更額	988,900 円	変更契約日	令和2年5月25日
	変更工期		～	
	変更理由	<p>(全体) ・施工箇所付近の舗装劣化が著しく工事施工により舗装に破損が生じたため、舗装復旧面積を増工する。</p> <p>(4090) ・掘削の結果、基礎前面の岩盤が予測より深部に存在していたため、埋戻しコンクリートを廃工とし、根固め工として袋詰め玉石を追加する。軟岩の掘削・床掘を減工し、土砂の掘削・床掘を増工する。</p> <p>(4091) ・河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			