

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002128	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第153号 ユズリ川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町下千原 地内		
工事期間	日数 120		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月17日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：ユズリ川 L=15.0m コンクリートブロック積 A=26㎡ ユズリ川 L= 8.0m コンクリートブロック積 A=18㎡ 予定価格 3,489千円（税抜） 最低制限価格 3,003千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	新庄土建	3,300,000					—
4	株式会社ジオ・ワークス						辞退
5	有限会社福環	3,380,000					—
6	松崎建設株式会社	3,400,000					—
7	水間工業株式会社						辞退
8	ミツワ建設株式会社						辞退
9	夜久野土木企業組合	3,020,000					落札
10							

契約の相手	名 称	夜久野土木企業組合		
	住 所	福知山市夜久野町板生 2 6 9 7 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3, 322, 000 円	最高予定価格 (税込み)	3, 837, 900 円	
		最低制限価格 (税込み)	3, 303, 300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	314, 600 円	変更契約日	令和2年4月1日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・令和2年3月労務単価特例措置により変更する。 ・工事範囲の道路コンクリート舗装を損傷しており、道路路面保護のため、敷鉄板設置・撤去を追加する。3117ユズリ川 		
第2回変更契約	変更額	338, 800 円	変更契約日	令和2年5月25日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・掘削の結果、岩盤が確認できなかったため、岩盤基礎から標準基礎に変更する。これに伴いブロック積の面積の数量を変更増する。 3117ユズリ川 ・工事施工箇所内で破損している管渠工の復旧を追加する。 4151ユズリ川 ・現場精査により次の内容について変更する。 4151ユズリ川 構造物撤去工の数量を変更増する。 植生土のう工を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			