

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第11号 法川排水区 雨水排水路新設工事に伴う下水道管移設工事（その4）		
工事場所	福知山市 野家 地内		
工事期間	自 令和2年1月20日 ～ 至 令和2年3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年1月15日 10時00分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	<p>【本設】管布設工 (Vuφ200) L=24m                  【本設】組立マンホール工 (1号) N=2箇所                  【本設】付帯工 N=1式                  【撤去】管撤去工 (Vuφ200) L=14m                  【撤去】付帯工 N=1式</p> <p>最高予定価格 一 千円 (税抜)      最低制限価格 一 千円 (税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	セイリョウ建設株式会社	8,750,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第11号 法川排水区 雨水排水路新設工事に伴う下水道管移設工事（その4）

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社
	住 所	福知山市字堀2600番地の8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,625,000 円	最高予定価格 (税込)	公表しない
		最低制限価格 (税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>標題入札は入札辞退者が多く、入札中止が2回続いた（10月29日、12月26日）。本件工事は法川排水区の南北バイパス雨水排水路工事に支障となる下水道本管を移設するものであり、早急に工事発注を行う必要があるため、入札において唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を行う。</p>	

第1回変更契約	変更額	523,600 円	変更契約日	令和2年2月27日
	変更工期	令和2年1月20日	～	令和2年3月31日
	変更理由	下水道管移設に支障となる箇所の水道管仮設工を追加する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年1月20日	～	令和2年11月30日
	変更理由	関連工事の工期に合わせ工期を延期する。		