

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001009	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第54号 鍋坂川ほか1河川2路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町菟原下一ほか 地内		
工事期間	日数 140		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月20日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 鍋坂川(4061)L=6.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=23m2 旧山陰1号線(4118)L=6.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=25m2 猪の倉線(4119)L=8.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=27m2 沓掛川(4148)L=16.5m N=3工区 コンクリートブロック積 A=41m2 予定価格 13,328千円(税抜) 最低制限価格 11,578千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	13,000,000					-
2	北山建設株式会社						辞退
3	共立工業株式会社						辞退
4	有限会社柴田建設						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6	株式会社拓一工業	13,300,000					-
7	大永産業株式会社						辞退
8	株式会社トミタ						辞退
9	福井土木株式会社						辞退
10	有限会社福環	12,395,000					落札

道河第54号 鍋坂川ほか1河川2路線災害復旧 工事

契約の相手	名 称	有限会社 福環		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 2 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,386,600 円	最高予定価格 (税込み)	14,394,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,504,240 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月5日
	変更工期		～	令和2年7月31日
	変更理由	・工事用道路設置及び通行規制に伴う調整に期間を要したため、工期を延長する。令和元年10月21日～令和2年3月9日→令和元年10月21日～令和2年7月31日		
第2回変更契約	変更額	953,700 円	変更契約日	令和2年6月9日
	変更工期		～	
	変更理由	査定番号4061号、4148号 ・搬入路の状態が悪く車両の走行性を確保するため、搬入路整地を追加する。 査定番号4061号 ・現場精査の結果、植生工面積を増工する。 査定番号4118号、4119号 ・設計照査の結果、ガードレール基礎の規格を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			