

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001207	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第66号 小谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町小谷 地内		
工事期間	日数 200		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月25日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容： 掘削工 V=15500m3 残土処理工 V=15740m3 法面保護工 A=2110m2 集排水ボーリング工 N=1式 排水工 小段排水 L=217m 排水工 縦排水 L=71m 予定価格 98,819千円（税抜） 最低制限価格 87,631千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	河守工業株式会社	87,599,000					失格（最低制限価格未 満）
4	世紀建設株式会社	87,601,000					失格（最低制限価格未 満）
5	創生建設株式会社	87,610,000					失格（最低制限価格未 満）
6	大立工業株式会社	98,500,000					-
7	メイコー建設株式会社						辞退
8	株式会社ヨネダ	87,671,000					落札
9							
10							

道河第66号 小谷線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ		
	住 所	福知山市字堀小字道場 2 4 3 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	94,684,680 円	最高予定価格 (税込み)	106,724,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	94,641,480 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	な し		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	12,058,200 円	変更契約日	令和2年3月5日
	変更工期	～ 令和2年6月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 迂回路での離合が困難なことから、迂回路のアスファルト舗装(拡幅)を追加する。</li> <li>・ 残土搬出先に変更が生じたため、運搬距離の変更を行う。また、搬出土の整地を追加する。</li> <li>・ 市道の損傷が著しく通行に支障をきたすため、敷鉄板による養生を追加する。</li> <li>・ 残土搬出先関係機関との調整、施工に伴う近隣道路の安全対策に係る調整及び対応等に期間を要したため、完成期限を令和2年3月19日から令和2年6月30日まで延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	11,226,600 円	変更契約日	令和2年6月5日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 崩落土砂の撤去を行ったところ、従前の法面が被災していたため、法面復旧工を追加する。</li> <li>・ 法面の土壌硬度試験結果より、植生基材吹付厚をt=3cmからt=5cmに変更する。</li> <li>・ 建設発生土の搬出において、現場精査及び搬出先との受入調整の結果、搬出数量を変更増する。また、別の搬出先現場との工程調整の結果、搬出先を変更する必要が生じたため、運搬距離を変更増する。</li> <li>・ 建設発生土運搬に伴い、搬路の補修が必要となったため、アスファルト舗装版の復旧を追加する。</li> </ul>		