

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001596	業務区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第33号 猪崎防火水槽漏水改修工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和元年12月 5日 ~ 至 令和 2年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月 4日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 コンクリート増打ち 24.1m3、構造物撤去工 一式、フェンス（門扉）設置工 28m 予定価格：2,500千円（税抜） 最低制限価格：2,152千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	熊谷建設	2,170,000					-
2	株式会社国栄建工						辞退
3	世紀建設株式会社						辞退
4	田淵建設株式会社						辞退
5	中丹住工株式会社	2,158,000					落札
6	月御工業						辞退
7	吉村工業株式会社						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	中丹住工株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎 1 4 0 2 番地 3 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2, 373, 800 円	最高予定価格 (税込み)	2, 750, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	793, 100	変更契約日	令和2年2月4日
	変更工期	令和1年12月5日		～ 令和2年3月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・防火水槽の流末付近の既設水路が破損しているため、既設水路の改修工事を追加する。 ・貯留水を排水し、防火水槽の底を確認したところ、底打ちコンクリートがなく、地盤の状態が含水比が高く軟弱であるため、地盤安定処理工を追加する。 ・上記の変更に伴い、完成期限を令和2年2月28日から、令和2年3月25日まで延期する。 ・福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			