

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001448	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第73号 報恩寺地区頭首工災害復旧工事		
工事場所	福知山市 報恩寺 地内		
工事期間	日数 120（工期末：令和2年3月12日）		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月 1日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 法面工A=7m2、コンクリート堰工V=34m3、ブロック積工A=59m2、小口止工V=0.9m3 石積み工A=6m2 予定価格：8,176千円（税抜） 最低制限価格：7,046千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	8,140,000					-
2	株式会社景福工業						辞退
3	有限会社コークス						辞退
4	株式会社国栄建工	7,821,000					落札
5	株式会社山成建設						辞退
6	株式会社ジオ・ワークス	8,176,000					-
7	有限会社高石建設						辞退
8	田淵建設株式会社						辞退
9	月御工業						辞退
10	ミツワ建設株式会社						辞退

農政第73号 報恩寺地区頭首工災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田 1 8 7 8 番地の 1 3 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,603,100 円	最高予定価格 (税込み)	8,993,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	77,550,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかった 者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	636,900 円	変更契約日	令和2年2月25日
	変更工期		～	
	変更理由	<p>【大災】現場精査により法面工、取水工、構造物取壊し工の数量を変更する。 【小災①】表土の流出を確認したため表土復旧工を追加する。 また、河川の流水量が想定より多かったため締切排水工を追加する。 【小災②】施工箇所近隣の用水管の閉塞を確認したため用水管復旧を追加する。</p>		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			