

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001481	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第89号 堺線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 令和元年11月15日 ~ 至 令和 2年 3月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月12日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=65.0m 土工 N=1式 アスファルト舗装工 A=345m ² 排水構造物工L=68m 予定価格 5,620千円(税抜) 最低制限価格 4,847千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	5,480,000					落札
2	共立工業株式会社						辞退
3	株式会社国栄建工						辞退
4	株式会社西部建設						辞退
5	株式会社拓一工業						辞退
6	株式会社竜城工務店						辞退
7	月御工業						辞退
8	株式会社テクノ創建						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	5,500,000					-
10	メイコー建設株式会社						辞退

道河第89号 堺線道路新設改良 工事

契約の相手	名 称	有限会社 キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,028,000 円		最高予定価格 (税込み)	6,182,000 円
			最低制限価格 (税込み)	5,331,700 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	844,800 円	変更契約日	令和2年3月5日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、既設道路とのすりつけ位置を変更する必要が生じた為、舗装及び路床 安定処理の数量を変更する。それにより取壊し処分の数量を変更する。・土木工事特記仕様書第16条第2項により、土壌調査を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			