

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001190	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第37号 市営住宅夕陽が丘団地E棟高齢者向改善工事		
工事場所	福知山市 夕陽が丘 地内		
工事期間	自 令和元年10月1日 ~ 至 令和2年1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年9月26日 11時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容：市営住宅夕陽が丘団地（E棟8戸）の浴槽取替、段差解消、給湯設備、換気設備、外部排水設備改修ほか工事 一式 予定価格：20,470千円（税抜） 最低制限価格：18,267千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	株式会社イチケン	18,450,000					-
3	株式会社今井工務店	20,400,000					-
4	加藤建設株式会社						辞退
5	有限会社きねづか建築工房	19,500,000					-
6	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
7	株式会社タクラ						辞退
8	大栄工業株式会社	20,400,000					-
9	株式会社西日本エスエスシー						辞退
10	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社富士興業		
	住 所	福知山市字天田502番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,262,000 円	最高予定価格 (税込み)	22,517,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	20,093,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	△ 2,009,700円	変更契約日	令和2年1月10日
	変更工期	令和1年10月1日	～	令和2年2月21日
	変更理由	施設管理者、入居者との協議により、103号・201号の工事施工範囲を変更する。 協議に時間を要したため、工事期間を令和2年2月21日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			