

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001325	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第20号 上杉線ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町内宮ほか 地内		
工事期間	日数 160		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容： 上杉線（4120） L=11.5m コンクリートブロック積工 A=46m2、 中ノ森出口線（4100） L=25.0m 重力式擁壁 V=223m3 予定価格 26,364千円（税抜） 最低制限価格 22,981千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	26,000,000					-
2	株式会社いとう	26,359,000					-
3	公正産業株式会社						辞退
4	大永産業株式会社						辞退
5	株式会社テクノ創建						辞退
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	25,250,000					落札
7							
8							
9							
10							

道河第20号 上杉線ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	ヒガシ・エンタープライズ株式会社		
	住 所	福知山市問屋町20番地の14		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	27,775,000 円	最高予定価格 (税込み)	29,000,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	25,279,100 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級及びA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	551,100 円	変更契約日	令和2年3月18日
	変更工期	～ 令和2年7月31日		
	変更理由	上杉線災害復旧工事 ○現場精査により、ブロック積面積等の数量を変更する。 ○市道上の堆積土砂撤去工を追加する。○既設擬木柵の処分工を追加する。 ○河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。 中ノ森出口線災害復旧工事 ○隣接工事との工程調整により、完成期限を令和2年3月18日から令和2年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	-6,847,500 円	変更契約日	令和2年6月10日
	変更工期	～		
	変更理由	中ノ森出口線災害復旧工事において、掘削の影響で、背後地の石積が崩壊する可能性が高いため、重力式擁壁工の法線及び構造を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			