

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001255	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第24号 田和川災害復旧工事（その2）		
工事場所	福知山市 田和 地内		
工事期間	日数 150		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：田和川（査定第3127号）L=91.3m コンクリートブロック積工 A=180m <sup>2</sup> 田和川（査定第3128号）L=15.9m コンクリートブロック積工 A=28m <sup>2</sup>  予定価格 15,610千円（税抜） 最低制限価格 13,549千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	栄真工業株式会社						辞退
4	株式会社かんとーず						辞退
5	岸下建設株式会社						辞退
6	有限会社キョウギ建設						辞退
7	有限会社広大工業						辞退
8	大立工業株式会社						辞退
9	中小路建設株式会社						辞退
10	南陵工業株式会社						辞退



道河第24号 田和川災害復旧工事（その2）

契約の相手	名 称	株式会社前田産業		
	住 所	福知山市字田和10		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,719,000 円	最高予定価格 (税込み)	17,171,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,903,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	29,700 円	変更契約日	令和2年3月23日
	変更工期	～ 令和2年9月30日		
	変更理由	○河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。 ○施工に支障となる物件移設工事との工程調整により、完成期限を令和2年3月31日から令和2年9月30日まで延期する		
第2回変更契約	変更額	338,800 円	変更契約日	令和2年7月1日
	変更工期	～		
	変更理由	○施工箇所近隣において、路面の沈下が著しく車両の通行に支障をきたす状況であるため 舗装工を追加する。 ○現場精査により、ブロック積工及び植生工の数量を変更する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			