

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001861	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第126号 川北荒木線（川北橋）下部工（P01、P1橋脚）工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月10日 ～ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月31日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 橋梁下部工（壁式橋脚） N=1基、橋梁補強工（コンクリート巻立て） N=1基  予定価格 31,260千円（税抜） 最低制限価格 27,653千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	27,659,000					落札
2	加藤建設株式会社	27,850,000					—
3	公正産業株式会社	27,681,000					—
4	世紀建設株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	31,260,000					—
6	創生建設株式会社						辞退
7	株式会社高見組						辞退
8	大立工業株式会社	30,000,000					—
9	大永産業株式会社	31,000,000					—
10	株式会社テクノ創建	27,576,000					失格（最低制限価格未 満）



道河第126号 川北荒木線（川北橋）下部工（P01、P1橋脚）工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8 - 4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,424,900 円	最高予定価格 (税込み)	34,386,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	30,418,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期		～	令和2年9月30日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	31,900 円	変更契約日	令和2年6月22日
	変更工期		～	
	変更理由	床掘り時においてコンクリート殻等を確認したため、撤去処分を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			