

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001019	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第28号 林道牛の原線ほか1線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 日尾 地内		
工事期間	日数 200 工期末：令和2年3月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月 2日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=118.6m 牛の原線(1~4号箇所)、戸掛谷線(1号箇所) 土工1式、ブロック積工 A=382.7㎡、鋼製L型擁壁 A=49.5㎡ 予定価格：28,403千円（税抜） 最低制限価格：25,027千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	公正産業株式会社						辞退
2	大永産業株式会社						辞退
3	渡辺建設株式会社	28,400,000					落札
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,672,000 円		最高予定価格 (税込み)	30,675,240 円
			最低制限価格 (税込み)	27,529,700 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月27日
	変更工期	令和1年9月12日	～	令和2年8月7日
	変更理由	関係機関との協議に日数を要したため、工期を令和2年8月7日まで延期する		
第2回変更契約	変更額	△ 2,521,200円	変更契約日	令和2年6月29日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>(牛の原線)</p> <ul style="list-style-type: none"> 林道のわだちが大きく資材の運搬が困難なため、不陸整正区間を延長する。 2号箇所その2及び3号箇所のブロック積工において、岩盤を確認したため、普通基礎から岩着基礎に変更しブロック積工の数量を変更(減)する。 土中より出現した流木及び根株の処分を追加する。 溪流に土砂が堆積している区間において、通水断面を確保するため、堆積土砂の掘削及び残土処理を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			