

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001782	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	消本第47号 川合分団統合車庫・詰所新築工事		
工事場所	福知山市 三和町上川合ほか 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月 3日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月17日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：川合分団統合車庫・詰所新築工事 木造2階建て 延べ床面積124.22㎡ それに伴う電気・機械設備・外構工事 統合に伴う既設住宅・詰所第1・2部・警鐘台解体、第3部改修工事 予定価格：38,460千円（税抜） 最低制限価格：34,709千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	34,996,000					—
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社今井工務店	34,680,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社柏原工務店	34,800,000					—
5	岸下建設株式会社	34,646,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社衣川組	34,738,000					落札
7	公正産業株式会社	34,678,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	34,889,000					—
9	セイリョウ建設株式会社						辞退
10	株式会社高見組	34,451,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名 称	株式会社衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	38,211,800 円	最高予定価格 (税込み)	42,306,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	38,179,900 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年2月3日	～	令和2年6月30日
	変更理由	・適正工期を確保するため、工事完成期限を令和2年3月31日から令和2年6月30日に変更		
第2回変更契約	変更額	217,800 円	変更契約日	令和2年6月8日
	変更工期	～		
	変更理由	・川合分団第2部詰所の防火水槽解体時に、泥の堆積を確認したため、泥の撤去を追加する。・地元協議により、川合分団第3部詰所の撤去予定であったシャッターを残置し、錆ケレン、整形、塗装を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			