

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001213	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第27号 小田1号線ほか3河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 上小田ほか 地内		
工事期間	日数 180		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：草木川 L=18.2m ブロック積A=44m2 片谷川 L=26.9m ブロック積A=66m2 六十内川 L=15.0m ブロック積A=31m2 野笹2号線 L=22.2m ブロック積A=51m2 小田1号線 L=68.9m ブロック積A=255m2 予定価格 33,554千円（税抜） 最低制限価格 29,501千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社梅田組	32,999,000					-
3	大永産業株式会社	31,990,000					落札
4	大立工業株式会社						辞退
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第27号 小田1号線ほか3河川1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	大永産業株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原中 8 4 1 番地の 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	35,189,000 円	最高予定価格 (税込み)	36,909,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	32,451,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	607,200 円	変更契約日	令和2年3月18日
	変更工期	～ 令和2年8月31日		
	変更理由	<p>・河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗い出しに変更する。</p> <p>・(査定番号4080)1工区の一部区間において掘削箇所にて岩が確認できないので、対象区間の基礎を岩着基礎から普通基礎に変更する。</p> <p>・工所用仮設道路の設置に関する地権者等との協議により施工期間の調整が必要となったため、完成期限を延期する。(令和2年3月18日→令和2年8月31日)</p>		
第2回変更契約	変更額	776,600 円	変更契約日	令和2年8月3日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>・(査定番号3173,4133)施工箇所の近接部において河川護岸の崩落があるため、石積工を追加する。</p> <p>・(査定番号4080)5工区において岩盤高が当初設計より低いため、ブロック積の基礎設置高さを変更し面積を変更(増)する。</p> <p>・(査定番号4080)6工区において基礎施工箇所に岩盤があるため、普通基礎を岩着基礎に変更する。</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			