



病総第442号 市立福知山市民病院外来駐車場整備に伴う造成測量設計業務

契約の相手	名 称	近畿測地設計株式会社
	住 所	福知山市字観音寺421番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,915,000 円	最高予定価格(税込)	3,262,600 円
		最低制限価格(税込)	- 円

条件付き一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由	平成31年度登録業者中、業種『測量一般』《市内業者》市内本社本店を選定	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	3,147,100 円	変更契約日	令和2年3月17日
	変更工期	令和2年2月27日	～	令和2年4月30日
	変更理由	ロータリー、バスシェルターまでの動線確認、既存構造物確認、植樹の存続撤去移植の検討等を要するため、測量範囲・精度を上げることとする。 ・ 基準点測定の数量増 4級基準点 2点 → 5点 ・ 現地測量面積の増 0.001km <sup>2</sup> → 0.006km <sup>2</sup>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			