

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001807	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	文第72号 三段池公園テニスコート増設工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 令和 2年 2月 3日 ～ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月16日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 雨水排水設備工 一式 電気設備工 一式 透水性砂入り人工芝舗装 1,440㎡ 仮設工 一式 予定価格：83,121千円（税抜） 最低制限価格：74,068千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	84,200,000					—
2	株式会社衣川組	74,368,000					—
3	河守工業株式会社						辞退
4	世紀建設株式会社	74,150,000					落札
5	セイリョウ建設株式会社	85,000,000					—
6	株式会社高見組	74,368,000					—
7	大立工業株式会社	83,000,000					—
8	株式会社富士興業	74,600,000					—
9	森下建設株式会社	74,662,000					—
10							

文ス第72号 三段池公園テニスコート増設工事

契約の相手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	81,565,000 円	最高予定価格 (税込み)	91,433,100 円	
		最低制限価格 (税込み)	81,474,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年2月3日 ~		令和2年9月18日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、完成期限を令和2年3月31日から令和2年9月18日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	694,100 円	変更契約日	令和2年8月7日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入路のトラフィカビリティー確保のため、敷鉄板設置撤去の数量を変更(増)する。</li> <li>・切土法面の土質を考慮し、早期に安定を図る必要があるため植生工を追加する。</li> <li>・次期工事との工程、施工性を調整した結果、舗装止め、フェンス等を取りやめる。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			