

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001027	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第16号 安井谷川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 安井 地内		
工事期間	日数 160		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 査定番号第4051号 L=37.1m コンクリートブロック積 A=77m2 査定番号第4143号 L=19.0m コンクリートブロック積 A=43m2 査定番号第4144号 L=25.4m コンクリートブロック積 A=69m2 予定価格 16,833千円（税抜） 最低制限価格 14,604千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	株式会社畿北スキル	16,833,000					-
3	桑原建設株式会社	16,830,000					-
4	有限会社コン・スタイル						辞退
5	株式会社達川組						辞退
6	中丹住工株式会社	15,480,000					落札
7	南陵工業株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ						辞退
9	株式会社細見組						辞退
10	吉村工業株式会社						辞退

道河第16号 安井谷川災害復旧 工事

契約の相手	名 称	中丹住工株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎1402番地35		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,718,400 円	最高予定価格 (税込み)	18,179,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	15,772,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,800,600 円	変更契約日	令和2年2月17日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・環境に配慮するため、小口止め全面仕上げを滑面から洗出しに変更する。 ・本工事の被災箇所流出土砂が河川に堆積し、河川断面を阻害しているため、堆積土砂の浚渫を追加する。 ・第4051号の3工区上流に増破があったため、ブロック積と河床張りコンクリートを追加する。 ・第4144号の3工区上流に増破があったため、ブロック積を追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			