

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 案件番号 | 000000842 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 道河第30号 甘栗川ほか1河川1路線災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 甘栗ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 日数 150 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年 9月 2日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容：甘栗川(3182)L=9.3m ブロック積A=22m2、甘栗川(3183)L=4.0m ブロック積A=9m 2、甘栗川(3184)L=3.0m ブロック積A=8m2、甘栗川(3185)L=7.0m ブロック積A=10m2、樽水 川(3186)L=7.4m ブロック積A=23m2、樽水川(3187)L=7.8m ブロック積A=17m2、樽水3号線(4087)L=4.0m ブロック積A=14m2 予定価格 13,092千円（税抜） 最低制限価格 11,326千円（税抜） | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 足立建機株式会社 | 13,092,000 | | | | | - |
| 2 | 株式会社門野組 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 後藤工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 三丹開発株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社シービル | | | | | | 辞退 |
| 6 | 新誠興業 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 曾根電工株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | 太陽工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社達川組 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 日産工業株式会社 | | | | | | 辞退 |

道河第30号 甘栗川ほか1河川1路線災害復旧工事

| | | | | |
|-------------------------|---|--|--------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社 森田建設 | | |
| | 住 所 | 福知山市字榎原2043番地の1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 12,584,160 円 | 最高予定価格 (税込み) | 14,139,360 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 12,232,080 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させな かった者、 その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 420,200 円 | 変更契約日 | 令和2年2月13日 |
| | 変更工期 | ～ 令和2年3月25日 | | |
| | 変更理由 | ・河川環境に配慮するため、小口止め、天端コンクリートの前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。・現場照査の結果、査定番号3185号、3186号、4087号のブロック積面積を変更する。・査定番号3186号において、地権者との立会の結果、工事用道路の延長を変更する。・地権者との現地立会に日数を要したため、工期を令和2年2月28日から令和2年3月25日まで延期する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |