

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000921	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第17号 藤谷川ほか1河川1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三俣ほか 地内		
工事期間	日数 150		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月 3日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 藤谷川(1)(4057号) L=28.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=76m ² 藤谷川(2)(4058号) L=21.0m N=5工区 コンクリートブロック積 A=61m ² 多保市三俣線(4157号) L=13.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=29m ² 火ノ谷川(4159号) L=7.7m N=1工区 コンクリートブロック積 A=22m ² 予定価格：15,578千円（税抜） 最低制限価格：13,506千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	有限会社カネヤ工務店						辞退
4	共立工業株式会社						辞退
5	有限会社グリーン工業						辞退
6	有限会社コン・スタイル						辞退
7	有限会社柴田建設	13,600,000					落札
8	株式会社西部建設						辞退
9	株式会社拓一工業						辞退
10	株式会社テクノ創建						辞退

道道河第17号 藤谷川ほか1河川1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社柴田建設		
	住 所	福知山市字三俣 3 4 5 番地の 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,688,000 円	最高予定価格 (税込み)	16,824,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,586,480 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者（市内本社・本店）から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	88,000 円	変更契約日	令和2年2月17日
	変更工期	～ 令和2年3月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。 (査定番号4057号・査定番号4058号・査定番号4159号) ・舗装の劣化が著しいため、舗装版の撤去復旧を追加する。 (査定番号4159号) ・他工事との調整により工期を令和2年3月30日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額	-2,531,100 円	変更契約日	令和2年3月13日
	変更工期	～		
	変更理由	・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う対応により、施工体制が整わず、工期内の完成が見込めないため、工事の一部を廃工する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			