

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000948	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	子政第77号 三和保育園災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 令和元年10月 3日 ~ 至 令和 2年 2月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 8月 9日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 ブロック積工 99.0㎡ 植生工 240.0㎡ 予定価格 12,666千円（税抜） 最低制限価格 10,948千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	上田土建株式会社	10,955,000					落札
3	有限会社カネヤ工務店						辞退
4	北山建設株式会社	11,500,000					-
5	共立工業株式会社						辞退
6	有限会社柴田建設						辞退
7	株式会社拓一工業	11,030,000					-
8	大永産業株式会社	11,012,000					-
9	株式会社テクノ創建	11,100,000					-
10	株式会社トミタ						辞退

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	北陵興業株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
12	株式会社細見工業	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
13	三和建設工業株式会社	10,958,000	-----	-----	-----	-----	-
14	メイコー建設株式会社	-----	-----	-----	-----	-----	辞退
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	
		-----	-----	-----	-----	-----	

子政第77号 三和保育園災害復旧工事

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下866		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,831,400 円		最高予定価格 (税込み)	13,679,280 円
			最低制限価格 (税込み)	11,823,840 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,105,400 円	変更契約日	令和2年2月14日
	変更工期	～ 令和2年3月25日		
	変更理由	現場照査の結果、ブロック積工の面積と樹木の伐採本数を変更する。掘削した土砂の中から、コンクリート殻、アスファルト殻を確認したため、運搬処分の数量を変更する。盛土工において、流用土の含水比が高く転圧が困難であるため、セメント改良を行う。また、現場照査の結果、法面整形工、植生工の数量を変更する。上記増工に伴い、工期を令和2年2月25日から令和2年3月25日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			