

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001756	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第163号 イモ岡川ほか2河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 宮垣ほか 地内		
工事期間	自 平成30年 6月22日 ~ 至 平成30年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：三谷川 L=6.0m ブロック積み A=17m2 長祖川 L=9.6m ブロック積み A=17m2 イモ岡川 L=6.5m ブロック積み A=12m2 予定価格：5,613千円（税抜） 最低制限価格：4,850千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	5,570,000					-
2	有限会社広大工業	4,890,000					-
3	瀬戸内建設工業株式会社	5,276,000					-
4	中小路建設株式会社						辞退
5	株式会社西本	4,895,000					-
6	福井土木株式会社	4,900,000					-
7	有限会社福環	4,857,000					落札
8	株式会社前田産業						辞退
9	株式会社丸協	5,613,000					-
10	水間工業株式会社						辞退

道河第163号 イモ岡川ほか2河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社福環		
	住 所	福知山市字天田848-23		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,245,560 円		最高予定価格 (税込み)	6,062,040 円
			最低制限価格 (税込み)	5,238,000 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年10月19日
	変更工期	平成30年6月22日		～ 平成31年2月28日
	変更理由	・イモ岡川査定番号3123号の1工区等が7月豪雨によって再被災した。その工区について、新たに災害査定を受ける必要が生じたため、災害査定の間中(10月～12月中(予定))は工事を行わないこととする。そのことにより、工期を平成30年10月31日から平成31年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	2,201,040 円	変更契約日	平成31年1月11日
	変更工期	～		
	変更理由	査定番号3123号 イモ岡川について7月豪雨により増破したため、ブロック積等を増工する。・福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により契約変更を行う。・平成29年度の被災箇所が、平成30年度に再被災したため、平成30年度予算を加えるものです。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			