

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002126	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第144号 三岳川ほか1河川2路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 雲原ほか 地内		
工事期間	令和2年4月30日 ~ 令和2年10月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和2年3月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	三岳川(1)(3189) L=19.6m N=1工区 コンクリートブロック積 A=82m ² , 三岳川(2)(3190) L=16.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=57m ² , 寺谷川(3188) L=22.0m N=2工区 コンクリートブロック積 A=96m ² , 向山灰谷線(4088) L=10.0m N=1工区 コンクリートブロック積 A=17m ² , 長尾坂浦線(4154) L=29.0m N=2工区 コンクリートブロック積 A=105m ² 予定価格 29,566千円(税抜) 最低制限価格 25,917千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社アシダ組						辞退
3	株式会社いとう	29,397,000					—
4	岩田建設株式会社						辞退
5	株式会社梅田組	25,908,000					失格(最低制限価格未 満)
6	世紀建設株式会社						辞退
7	セイリョウ建設株式会社						辞退
8	大栄工業株式会社	26,166,000					落札
9	大永産業株式会社	29,460,000					—
10	大立工業株式会社	27,150,000					—

道河第144号 三岳川ほか1河川2路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	大栄工業株式会社		
	住 所	福知山市字天田 8 4 9 - 3 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	28,782,600 円	最高予定価格 (税込み)	32,522,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	28,508,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	140,800 円	変更契約日	令和2年4月10日
	変更工期	～		
	変更理由	令和2年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	5,520,900 円	変更契約日	令和2年10月2日
	変更工期	～		
	変更理由	査定番号3189三岳川(1):掘削面が砂質土であり崩落防止対策が必要であるため土留工として軽量鋼矢板を設置する。 査定番号3190三岳川(2):床掘の際、石混コンクリートが出現したため処分する。 査定番号4088向山灰谷線:ブロック積の基礎地盤が軟弱であるため地盤安定処理工を追加する。 査定番号4154長尾坂浦線:仮設計画の見直しに伴い、仮設盛土及び土材料の購入を追加する。		
第3回変更契約	変更額	-262,900 円	変更契約日	令和2年10月9日
	変更工期	～		
	変更理由	査定番号3189三岳川(1)、査定番号3190三岳川(2)現場精査の結果コンクリート殻処分を減工する。		