

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001591	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第92号 西川調節池整備工事		
工事場所	福知山市 正明寺 地内		
工事期間	自 令和 2年 1月24日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年12月23日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=238.8m 河川土工N=1式 法面工A=2408m ² オリフィス工N=1式 余水吐工N=1式 護岸工A=2689m ² 排水構造物工L=350m 予定価格 136,342千円（税抜） 最低制限価格 122,074千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	122,004,000					失格（最低制限価格未 満）
2	河守工業株式会社	135,000,000					落札
3	世紀建設株式会社	122,023,000					失格（最低制限価格未 満）
4	大立工業株式会社	122,000,000					失格（最低制限価格未 満）
5	株式会社高見組						辞退
6	株式会社富士興業	122,011,000					失格（最低制限価格未 満）
7	森下建設株式会社	122,056,000					失格（最低制限価格未 満）
8							
9							
10							

道河第92号 西川調節池整備工事

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	148,500,000 円	最高予定価格 (税込み)	149,976,200 円	
		最低制限価格 (税込み)	134,281,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期		～	令和2年11月30日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を令和2年3月31日から令和2年11月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	1,083,500 円	変更契約日	令和2年11月6日
	変更工期		～	
	変更理由	●撤去予定の工事用道路(坂路)について、後工事で使用する必要が生じたため撤去を廃工とする。それに伴い、コンクリートブロック積工、水路工及びふとんかご工の一部を廃工とする。 ●管理用道路の現地盤及び余水吐等の盛土材の土質試験の結果、固化材による改良を追加する。 ●池内への坂路法面仕上げについて、貯留量確保と除草等の維持管理の軽減のため、土羽法面からコンクリートブロック積に変更する。 ●後工事との施工調整のため、堤体(池側)及び管理用道路の張芝を廃工とする。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			