

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000008	業務区分	建設工事
業種	鋼橋上部	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第1号 川北荒木線（川北橋）左岸上部工工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 本契約の締結日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 5月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 工場製作工 N=1式、輸送工 129.2t、鋼橋架設工 129.2t、現場塗装工 A=120m2、橋 梁付属物工 N=1式、橋梁足場工 N=1式 予定価格 140,676千円（税抜） 最低制限価格 125,402千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	福井鐵工株式会社	140,000,000					落札
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

本工事は、議会の議決を必要とする契約であり、福知山市議会の議決を得た時に本契約としての効力を生じます。

道河第1号 川北荒木線（川北橋）左岸上部工工事

契約の相手	名 称	福井鐵工株式会社		
	住 所	福井県福井市若栄町702		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	151,200,000 円	最高予定価格 (税込み)	151,930,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	135,434,160 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成31年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「鋼構造物」かつ「鋼橋上部」に登録されている者のうち、福知山市内に本社若しくは本店、支社若しくは支店若しくは営業所（以下「営業所等」という。）を有し「鋼橋上部」でA等級に登録されているもの又は福知山市内に営業所等を有さず「鋼橋上部」の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（この公告の日において有効であり、かつ、最新のものに限る。）の総合評定値（P）が690点以上のものであること。</p> <p>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p> <p>(4) 鋼橋を製作する自社工場を所有していること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	726,000 円	変更契約日	令和2年3月27日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後続の作業工程を考慮し、P1 橋脚の支承アンカー及び落橋防止下部工付きブラケットアンカーの箇所における鉄筋探査及び削孔を行う。 ・ 削孔位置については鉄筋探査の結果に基づき施工する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和元年7月5日	～	令和2年9月30日
	変更理由	関連工事との調整により、工期を令和2年3月31日から令和2年9月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年9月4日
	変更工期	令和元年7月5日	～	令和3年3月15日
	変更理由	関係機関との調整により、完成期限を令和2年9月30日から令和3年3月15日まで延長する。		

第4回変更契約	変更額	-220,000 円	変更契約日	令和2年10月20日
	変更工期	～		
	変更理由	・他工事との工程調整及び現地精査の結果、橋歴板及びA01橋台の登り 栈橋を廃工とする。		