

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001196	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第25号 田和川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 田和ほか 地内		
工事期間	日数 190		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月21日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：田和川（3130）L=35.3m コンクリートブロック積工 A=85m2、田和川（3132）L=29.8m コンクリートブロック積工 A=62m2、田和川（3134）L=40.1m コンクリートブロック積工 A=107m2、田和川（3135）L=59.7m コンクリートブロック積工 A=149m2、猪野々田和線（4069）L=10.5mコンクリートブロック積工 A=29m2 予定価格 38,380千円（税込） 最低制限価格 33,711千円（税込）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	37,800,000					落札
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第25号 田和川ほか1路線災害復旧 工事

契約の相手	名 称	株式会社 いたう		
	住 所	福知山市字立原10番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	41,580,000 円	最高予定価格 (税込み)	42,218,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	37,082,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	114,400 円	変更契約日	令和2年3月23日
	変更工期	～ 令和2年9月30日		
	変更理由	○河川環境に配慮するため、小口止め前面仕上げを滑面から洗出しに変更する。 ○工事用道路設置及び通行規制に伴う調整に時間を要しているため、完成期限を令和2年3月31日から令和2年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	159,500 円	変更契約日	令和2年9月23日
	変更工期	令和元年11月1日	～	令和2年12月28日
	変更理由	○現場精査により、植生工(3130)及びブロック積工(3132)の面積を変更(増)する。 ○施工に伴う隣接関係者との調整に時間を要しているため、完成期限を令和2年9月30日から令和2年12月28日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	2,017,400 円	変更契約日	令和2年12月24日
	変更工期	令和元年11月1日	～	令和3年1月29日
	変更理由	田和川(3134・3135) ○現地及び設計精査により、資材等搬入に伴う仮設道路設置工及び不整地車運搬工を追加する。 ○上記増工に伴い、完成期限を令和2年12月28日から令和3年1月29日まで延期する。		