

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001712	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第72号 林道灰谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 天座二区 地内		
工事期間	自 令和元年12月3日 ～ 至 令和2年3月30日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年11月28日 10時10分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=165.6m (1~4号箇所) 土工1式、ブロック積工A=29.4㎡、重力式擁壁V=70.4m ³ 、二段式擁壁工V=30.4m ³ 鋼製L型擁壁A=6.0㎡、植生シートA=593.6㎡、舗装復旧A=266.3㎡		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	14,589,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原10番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,047,900 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、平成31年3月25日、令和元年8月20日、令和元年11月8日の3回の指名競争入札に付したが、いずれも全者辞退で入札不調となった。本林道は、平成30年7月5日から、7日発生の集中豪雨災害により被災した林道であり、被災により崩土が堆積して、降雨による土石流の恐れがあること、また、山林の管理や登山者の安全な通行確保のため、至急復旧する必要がある。株式会社いとうは、これまでから災害復旧も含めた本市発注工事を多く受注しており、発災直後の応急対応の実績もあることから、上記業者と随意契約を締結する。			
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月27日
	変更工期	令和1年12月3日		～ 令和2年5月29日
	変更理由	入札不調に伴い、適正工期を確保するため、工期を令和2年5月29日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年5月26日
	変更工期	令和1年12月3日		～ 令和2年6月12日
	変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和2年6月12日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	1,152,800	変更契約日	令和2年6月1日
	変更工期	～		
	変更理由	工事区間においてアスファルト舗装の損傷が著しいため、アスファルト舗装工を変更増する。 現場精査により水替工を変更増する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			