

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001711	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第61号 北陵総合センター法面災害復旧工事		
工事場所	福知山市 坂浦 地内		
工事期間	日数 180（工期末：令和2年3月31日）		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 1月10日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=73m 掘削工 V=1,400m3 植生工 A=1,370m2 排水構造物工 N=1式 予定価格：31,230千円（税抜） 最低制限価格：27,677千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	30,900,000					-
2	株式会社アシダ組	29,315,000					-
3	岩田建設株式会社	27,698,000					-
4	株式会社梅田組	27,673,000					失格（最低制限価格未 満）
5	加藤建設株式会社	31,000,000					-
6	株式会社衣川組	27,681,000					落札
7	桑原建設株式会社	27,700,000					-
8	世紀建設株式会社						辞退
9	大永産業株式会社						辞退
10	大立工業株式会社	29,000,000					-

契約の相手	名 称	株式会社衣川組		
	住 所	福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,449,100 円	最高予定価格 (税込み)	34,353,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	30,444,700 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年2月3日	～	令和2年7月31日
	変更理由	仮設道路の設置にあたり、地元および関係機関との調整に期間を要したため、工期を令和2年7月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	908,600	変更契約日	令和2年7月20日
	変更工期	令和2年2月3日	～	令和2年8月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・準備工において、雑木伐採による運搬処分量を変更(増)とする。 ・切土工による河川への土砂流入防止、及び工事用道路として使用する必要が生じたため、敷鉄板の設置・撤去を追加する。 ・切土工において、埋設管や湧水が複数箇所発見され、適切な処理を施すための状況判断に日数を要したため、完成期限を令和2年8月31日まで延期する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			