

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002023	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第69号 夜久野地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市 夜久野町上千原 地内		
工事期間	自 令和 2年 3月17日 ~ 至 令和 2年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 2年 3月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装工 L=1,783.1m、A=5,014m <sup>2</sup>  予定価格：25,340千円（税抜） 最低制限価格：22,167千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	22,406,000					—
2	株式会社門野組						辞退
3	公正産業株式会社	22,269,000					—
4	三丹開発株式会社	22,185,000					—
5	セイリョウ建設株式会社	22,178,000					—
6	創生建設株式会社						辞退
7	大立工業株式会社	25,340,000					—
8	株式会社富士興業	22,215,000					—
9	前田工業株式会社	22,268,000					—
10	三和建設工業株式会社	22,177,000					落札

契約の相手	名 称	三和建設工業株式会社		
	住 所	福知山市三和町千束502番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	24,394,700 円		最高予定価格 (税込み)	27,874,000 円
			最低制限価格 (税込み)	24,383,700 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「舗装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月31日
	変更工期	令和2年3月31日		～ 令和2年9月30日
	変更理由	適正な工事期間を確保するため工期を令和2年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	212,300円	変更契約日	令和2年4月22日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和2年3月労務単価特例措置により変更する。</li> <li>路床安定処理路線におけるセメント配合試験の結果、9号線のセメント配合量を変更増する。</li> <li>現場精査により土質試験及び土壌試験箇所を変更減する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	132,000円	変更契約日	令和2年6月10日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>現場精査により各路線の数量を変更する。</li> <li>8号線の盛土による縦断勾配修正に伴い、法面整形工及び植生工を追加増する。</li> <li>1,2,3号線の施工時の安全を確保するため、交通誘導員を追加増する。</li> <li>残土処分地所有者との協議により、法面整形工を追加増する。</li> </ul>		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			